

เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลกระโสม	1	7	6	290,000.00	90,000.00	85.71	31.03
	2	9	8	0.00	0.00	88.89	100.00
	3	8	4	110,000.00	8,453.00	50.00	7.68
	4	7	6	53,000.00	0.00	85.71	0.00
รวม		31	24	453,000.00	98,453.00	77.42	21.73

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	425,000.00	9	30,000.00	8	190,000.00	7	53,000.00	31	698,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	290,000.00	9	0.00	8	110,000.00	7	53,000.00	31	453,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	425,000.00	290,000.00	90,000.00
มิติที่ 2	30,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	190,000.00	110,000.00	8,453.00
มิติที่ 4	53,000.00	53,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	698,000.00	453,000.00	98,453.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
31	31	6	0	24	7	77.42	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563